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Seznam použitého značení 
 
DP  diplomová práce 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
cca  přibližně 
C 20/25 pevnostní třída betonu - válcová pevnost / krychelná pevnost 
č.  číslo 
ČSN  Česká technická norma 
EPS  expandovaný polystyren 
kč  Korun Českých 
ks  kusů 
k.ú.  katastrální území 
l  litr 
M  měřítko 
m  metr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
max  maximálně 
mm  milimetr 
m.n.m  metrů nad mořem 
nn  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
p.č.  parcelní číslo 
PO  požární ochrana 
PT  původní terén 
PVC  polyvinylchlorid 
Sb.  sbírka 
SO  stavební objekt 
TI  tepelná izolace 
tl.  tloušťka 
UT  upravený terén 
ŽB  železobeton 
XPS  extrudovaný polystyrén 
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Úvod 
 
 
 Předmětem mé diplomové práce je návrh bytové nástavby administrativní budovy ve 
Frýdku-Místku. Práce je zpracována na základě podkladů z předmětu Projekt II, kde bylo 
zpracováno zaměření objektu a první návrh. 
Objekt bývalé střední školy se skládá ze třech nadzemních podlaží, které nyní slouží 
jako kancelářské prostory. Budova je částečně podsklepena, kdy prostory sloužily jako šatny, 
nyní se uvažuje o komerčním využití a vybudování sklepních kójí pro byty v řešené nástavbě 
4.NP. 
 Diplomová práce řeší budoucí nástavbu 4.NP, v níž bude vybudováno 13 bytových 
jednotek. Jako konstrukční materiál je zvolen Porotherm a Lindab Construline a jejich 
následné porovnání z hlediska finančního a časového. 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby:    Nástavba – Potoční 1094  
b) Místo stavby:    Potoční 1094, p.č. 2854, k.ú.: Frýdek [634956] 
c) Předmět dokumentace:  Nástavba 4.NP administrativní budovy 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi  
 
Stavebník:     Svoboda Pavel a Svobodová Alena 
č. p. 295, 73951 Vyšní Lhoty 
 
IČO: 14608561 
DIČ: CZ6610260921 
 
A.1.3.   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Projektant:    Bc. Tomáš Svoboda,  
Vyšní Lhoty 295, 738 01 Frýdek-Místek 
 
       b) Projekt kontroloval:   Ing. Pavel Fridrich,  
autorizace ČKAIT 1100124, obor IP00 
 
A.2     Seznam vstupních podkladů 
 
- Původní dokumentace objektu 
- dokumentace z katastru nemovitostí 
- požadavky stavebníka 
- regulační plán města 
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A.3     Údaje o území 
a)    Rozsah řešeného území: 
Projekt řeší nástavbu nad již stávající budovou, řešeným územím je tedy samotná 
parcela objektu č. 2854 v k.ú. Frýdek. 
 
b)    Údaje o ochraně území: 
Chráněné území se v řešeném území nevyskytují. Při výstavbě bude dbáno na 
dodržení bezpečnostních a ochranných pasem.  
 
c)    Údaje o odtokových poměrech: 
Na pozemku bude vybudována podzemní nádrž na zachytávání dešťové vody. Ta bude 
dále využívána ke splachování toalet a zalévání trávníku okolo objektu. Zbylá dešťová 
voda bude přepadem odváděna do kanalizace. 
 
d)    Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Projekt je v souladu s ÚPD. 
 
e)    Údaje o souladu s územním rozhodnutím, 
Pro projekt již bylo vydáno územní rozhodnutí. 
 
f)     Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Projekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stavba je realizována 
v souladu s vyhláškou 269/2009 Sb. [1], a vyhlášky č. 268/2009 Sb. [2] 
 
g)    Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využití území. [21],[22] 
 
h)    Seznam výjimek a úlevových řešení, 
Výjimky ani jiná úlevová řešení nebyly stanoveny pro tento projekt. 
 
i)     Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné související ani podmiňující investice se zde nevyskytují. 
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j)     Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
PARCELY PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU: 
 
 
   
PARCELY SOUSEDNÍ: 
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A.4     Údaje o stavbě 
      a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. Objekt bude 
nadále sloužit takto: 1.NP, 2.NP, 3.NP – Administrativní budova 
             4.NP – 13 Bytových jednotek 
 
c)    Trvalá nebo dočasná stavba 
   Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)    Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o stavbu se zvláštní ochranou. 
 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vstup do budovy je řešen bezbariérově z parkoviště. Vertikální pohyb je řešen 
bezbariérově pomocí výtahu OTIS, který bude nově vybudován i ve 4.NP. Na 
stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. [3] 
 
f)     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena Viz. E.1 – Závazná stanoviska 
 
g)    Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani jiná úlevová řešení nebyly stanoveny pro tento projekt. 
 
h)    Navrhované kapacity stavby 
Podlažnost     4.NP 
Zastavěná plocha objektu      804 m2 
 
   Obestavěný prostor      2814 m2 
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i)     Základní bilance stavby 
Bytová nástavba 4.NP bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci a 
vodovodní řád ve 3.NP. Dešťové vody – stávající půdorysná plocha střechy se 
nemění. Voda bude okapy svedena do dešťové jímky na pozemku. Přebytečná 
dešťová voda bude odvedena přepadem do kanalizace.  
 
Bilance potřeby vody z vodovodu:  
26 osob:     150l/os/den = 3900 l/den 
Maximální denní potřeba vody:  Qmax = 3900 x 1,25 = 4,88 m3 / den 
Maximální hodinová spotřeba vody: Q = 3900 x 1,8 / 24 = 292,5 l/h 
 
j)     Základní předpoklady výstavby 
Následující uvedené lhůty a termíny výstavby vycházejí z předpokladu bezkolizního 
průběhu stavebního řízení. 
 
6/2018                                   Zahájení výstavby 
12/2018                                 Dokončení stavby 
 
k)    Orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby jsou cca 10 000 000 Kč dle předběžného rozpočtu. 
 
A.5     ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
 
SO 1 – Původní objekt administrativní budovy, přístavba 
SO 2 – Bytová nástavba  
 
 
 
 
 
 
Ve Frýdku - Místku  9 / 2017                                                            Bc. Tomáš Svoboda 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
 
Stavební parcela je ve vlastnictví investora a nachází se ve Frýdku – Místku na ulici 
Potoční. V současnosti je zde administrativní budova o třech nadzemních podlažích, která 
je částečně podsklepena. V roce 1984 byla k budově postavena přístavba z blokopanelů 
OSP. Vedle budovy se nachází parkoviště, které bude při výstavbě sloužit k uskladnění 
materiálů a umístění mobilního jeřábu. Plánovaná nástavba je v souladu s ÚPD. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum) 
 
- Hladina podzemní vody nebyla naměřena 
- Dle radonové mapy byl zjištěn nízký index pronikání 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Objekt se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Pozemek se nenachází v záplavovém či poddolovaném území 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 
Ve fázi výstavby bude stavební činnost vedena tak, aby nebyl omezen provoz na přilehlé 
komunikaci. Nepatrně se zvýší hluk a prašnost v průběhu výstavby, proto bude pravidelně 
čištěna příjezdová cesta, aby se co nejvíce eliminovala prašnost a znečištění ostatních 
komunikací. Práce budou probíhat ve všední dny od 7:00 do 17:00. Odtokové poměry 
v území zůstanou nezměněny. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
Na pozemku vedle budovy bude nově zabudována retenční nádrž na zachycení dešťové 
vody, tudíž bude nutné před zahájením prací pozemek pokosit. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
Pozemek neklade požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa trvalé ani dočasné. 
 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Objekt je v současné době napojen na ulici Těšínská, která je ze severní strany pozemku. 
Stávající parkoviště je ze strany severní o kapacitě 55 parkovacích míst, včetně dvou pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. Dalších 17 parkovacích míst je umístěno okolo objektu,  
včetně 1 parkovacího místa pro osobu se sníženou pohyblivostí. Vodovod a vysoké napětí 
bude využito stávající napojené z východní strany z objektu DAS. Kanalizace bude taktéž 
stávající, plocha střechy nové nástavby bude stejná, tudíž není nutné dimenzovat novou.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
V současné době nejsou známy žádné věcné ani časové vazby stavby, které by ovlivňovaly 
hladký průběh výstavby.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby 
  
a) funkční náplň stavby 
 
Objekt byl v minulosti využíván jako střední škola gastronomie a služeb. Objekt je částečně 
podsklepen a má 3 nadzemní podlaží .  
- 1.PP – podlahová plocha - 460m2  
- 1.NP – podlahová plocha - 630m2 
- 2.NP – podlahová plocha - 622m2 
- 3.NP – podlahová plocha - 622m2 
 
V roce 1984 byla k hlavní budově přistavěna další budova z blokopanelů OSP z důvodů 
nedostatečných kapacit tříd pro další vyučování. Tato budova je celopodsklepená a má 
taktéž 3 nadzemní podlaží. Ve sklepě a v druhém nadzemním podlaží byla budova 
propojena pro usnadnění a urychlení provozu. Do budoucna se plánuje v každém 
nadzemním podlaží vybudovat 2 byty o velikosti 60m2. 
- 1.PP – podlahová plocha - 177m2  
- 1.NP – podlahová plocha - 177m2 
- 2.NP – podlahová plocha - 177m2 
- 3.NP – podlahová plocha - 177m2 
 
 
Celý objekt je v současnosti veden pod jedním číslem popisným a je brán jako jeden 
funkční objekt. 
 
V roce 2012 byla střední škola gastronomie a služeb z důvodu opadajícího zájmu o 
vyučované obory sloučena s jinou školou a objekt byl prodán jinému vlastníku. Ten nechal 
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místnosti dispozičně upravit a v současné době je pronajímá zájemcům o kancelářské 
prostory. Z důvodů vysoké poptávky po bydlení ve Frýdku-Místku plánuje investor 
postavit nástavbu 4.NP, která bude umístěna na stávajícím 3.NP. Nově tak vznikne 13 
bytových jednotek o velikosti 35-55m2. 
 
Hlavní budova - Nyní je střecha plochá, spádovaná do okapů. Střecha nástavby 4.NP bude 
taktéž plochá, spádovaná a bude využito stávajících svodů dešťové vody. 
 
Přistavěná budova – Nyní je střecha plochá, se svody uvnitř budovy, na vzniklé nástavbě 
bude střecha pultová orientovaná na jih, odtok řešen pomocí okapů s připojením na 
stávající kanalizaci. 
 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Nástavba bude umístěna na již stojící budově a je v souladu s územním plánem. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 
Objekt je postaven jako třípodlažní, částečně podsklepený, tvaru T. Zastřešen je pultovou a 
plochou střechou. Fasáda má žlutou barvu, sokl a římsy okolo objektu tmavě modrou.  
Nástavba vznikne na současném 3.NP, střecha bude pultová. Fasáda nástavby bude barevně 
sladěna s barvou soklu a říms původní budovy tzn. tmavě modrá barva. 
 
Z jihozápadní strany pozemku budou kolem plotu vysazeny túje ve vzdálenosti 0,8m od sebe. 
Vznikne tak přírodní bariéra mezi objektem a nedalekou železniční tratí směr Frýdek-Místek 
– Český Těšín. Do budoucna se počítá, že mezi parkovištěm a touto bariérou vznikne 
posezení a dětské hřiště sloužící k odpočinku, relaxaci a socializaci nájemníků objektu a jejich 
dětí.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
 
1.PP –  
- V levé části sklepních prostor budovy (č.002) vznikne 19 sklepních kójí pro nájemníky 
bytů (č.1-19). Vstup ke sklepním kójím je řešen výtahem z hlavní budovy, popřípadě po 
schodech ze vstupní haly (č.101). Alternativní vstup je ze zadní části budovy po schodech 
opatřených sjezdy pro kola a kočárky.  
- Místnosti č. 003, 004 a 005B slouží jako technické místnosti 
- Místnost č. 005 je využívána jako kotelna s napojením na parovodní potrubí společnosti 
Dalkia 
- Místnost č. 005A – bývalý sklad uhlí 
- Místnosti č. 007, 010, 010A a 010B budou do budoucna využity k pronájmu jako 
skladovací prostory. 
 
1.NP –  
- V přízemí je vstup do lobby, který dále pokračuje k výtahu a do chodby před kancelářemi 
v 1.NP. Kanceláře jsou z chodby odděleny vstupními dveřmi, kdy k jejich otevření je 
zapotřebí zazvonit na elektronického vrátného se zabudovanou kamerou, který je ovládán 
zevnitř kanceláří pomocí tabletu. 
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- Místnost č. 100 – Vstupní lobby 
- Místnost č. 101 – Zádveří se vstupem do výtahu, 1.NP a 1.PP  
- Místnosti č. 102, 102A, 102B, 130 – Chodba 
- Místnosti č. 103, 104, 126 a 128 – Toalety 
- Místnost č. 129 – Výlevka 
 
- Místnosti č. 112, 118 – Kuchyňky pro kanceláře 
- Místnosti č. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125 – Kancelářské prostory 
- Místnosti č. 130A a 130B – Byty s přístupem z jižní části budovy 
 
2.NP –  
- Přístup do 2.NP výtahem nebo po schodišti z 1.NP. Kanceláře jsou z chodby odděleny 
vstupními dveřmi, kdy k jejich otevření je zapotřebí zazvonit na elektronického vrátného se 
zabudovanou kamerou, který je ovládán zevnitř kanceláří pomocí tabletu. 
- Místnosti č. 201, 201A, 201B, 130 – Chodba 
- Místnosti č. 226, 228 – Technická místnost 
- Místnosti č. 202, 203, 225 a 227 – Toalety 
- Místnost č. 204 – Výlevka 
- Místnosti č. 213, 216 – Kuchyňky pro kanceláře 
- Místnosti č. 205, 206, 207, 208, 209, 214a, 214b, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224 – Kancelářské prostory 
- Místnosti č. 230A a 230B – Byty s přístupem z jižní části budovy 
 
3.NP –  
- Přístup do 3.NP výtahem nebo po schodišti z 2.NP. Kanceláře jsou z chodby odděleny 
vstupními dveřmi, kdy k jejich otevření je zapotřebí zazvonit na elektronického vrátného se 
zabudovanou kamerou, který je ovládán zevnitř kanceláří pomocí tabletu. 
- Místnosti č. 301, 301A, 301B, 330 – Chodba 
- Místnosti č. 326, 328 – Technická místnost 
- Místnosti č. 302, 303, 325 a 327 – Toalety 
- Místnost č. 304 – Výlevka 
- Místnosti č. 313, 316 – Kuchyňky pro kanceláře 
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- Místnosti č. 305, 306, 307, 308, 309, 314a, 314b, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322 – 
Kancelářské prostory 
- Místnosti č. 330A a 330B – Byty s přístupem z jižní části budovy 
 
4.NP -  
- Přístup do 4.NP výtahem nebo po schodišti z 3.NP. Bytové jednotky jsou z chodby 
odděleny vstupními dveřmi, kdy k jejich otevření je zapotřebí zazvonit na elektronického 
vrátného se zabudovanou kamerou, který je ovládán zevnitř bytů pomocí tabletu. 
- Místnost č. 401, 401A, 401B – Chodba 
- Místnost č. 402 – Technická místnost 
- Místnost č. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 – Bytové 
jednotky 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby : 
 
Vstup do budovy je bezbariérový, kdy vstup do budovy je rovnou z parkoviště bez nutnosti 
překonávat jakýkoliv výškový rozdíl. Vertikální komunikace po budově je umožněna za 
požití výtahu OTIS, který zastavuje ve všech patrech budovy. V 1.NP je umístěna toaleta pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. [3] 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby : 
 
Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná pro osoby pohybující se uvnitř i vně budovy. 
  
B.2.6 Základní charakteristiky objektu : 
 
a) Stavební řešení 
 
Budova je vyzděna z plných cihel pálených. Objekt je půdorysného tvaru „T“ a je tvořen 
dvěma dilatačními celky. Větší část budovy je původní, částečně podsklepená, z roku 1910. 
Menší část objektu tvoří celopodsklepená přístavba z roku 1984. Celkově má objekt tři 
nadzemní podlaží. Objekt je postaven na p.č. 2854 a hlavní vstup je řešen z parkoviště 
oploceného areálu. V 1.PP jsou navrženy sklepní kóje pro budoucí byty v nástavbě 4.NP a 
skladové prostory. 
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V 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou umístěny kancelářské prostory. V panelové přístavbě jsou byty. 
Ve 4.NP vznikne nástavba na původní objekt, do jejíž dispozice bude umístěno 13 bytových 
jednotek. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Objekt S01 –  Hlavní budova, přístavba 
 
 Základy – 
 
Objekt je postaven na základových pásech, částečně zapuštěn do terénu. Původní část je bez 
izolace proti zemní vlhkosti vodorovné i svislé. Přístavba je s vodorovnou i svislou izolací 
proti zemní vlhkosti. 
 
 Obvodové stěny –  
 
Obvodové stěny administrativní budovy jsou zděné z plné cihly pálené tloušťka viz. 
výkresová dokumentace. [12],[13],[14],[15] Přístavba je smontována z blokopanelů OSP tl. 
35 cm. Nosnost stěn přístavby je v podélném směru zvýšena pilíři 60 x 90 cm, sestavených ze 
dvou stěnových panelů 11/06/3 postavených kolmo k podélnému směru. (Osová vzdálenost 
pilířů – 240 cm). Střední schodišťové zdi přístavby tl. 30 cm jsou rovněž smontovány 
z blokopanelů OSP. 
 
 Stropy 
 
Stropy administrativní budovy tvoří žebírkový betonový strop s výškou žebírka 40 cm.  
Strop je zakryt rákosovým podhledem, na kterém je vrstva vápenné omítky. Strop přístavby je 
tvořen stropními panely Spiroll PPD 718/306. Podesty ve schodišťovém prostoru přístavby 
jsou smontovány z desek PZD 238-30/330 osazených na cihelných podezdívkách výšky 15 
cm, aby se snížila výška betonové mazaniny a nenarušila se únosnost stropních desek. 
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 Zastřešení 
 
Střecha administrativní budovy je plochá s venkovním odpadem. Krytina střechy je 
provedena z těžkých asfaltových pásů. V roce 1998 byla střecha dodatečně zateplena tepelnou 
izolací ORSIL tl. 10cm.  
Střecha přístavby je dvouplášťová se středovým spádem. Zastřešení je provedeno deskami 
Spiroll PZD 238-30/330. Po celé ploše střechy byla položena TI deskami HARD tl. 60 mm. 
Střešní desky jsou uloženy na atikových panelech lícujících s obvodem budovy a střešních 
pražcích.  
 
 Překlady 
 
V administrativní budově byla původně cihelná nadpraží, ale později vznikaly nové otvory 
v nosné konstrukci, kde byly jako překlady použity ocelová nadpraží z nosníků tvaru I. 
V přístavbě byly použity nad okenními a dveřními otvory tyčové prvky BP-OSP. 
 
 Úprava vnitřních povrchů 
 
Vnitřní omítky jsou vápenné, hladké, dvouvrstvé, opatřené malbou. 
 
 Úprava vnějších povrchů 
 
Administrativní budova – hladká vápenná omítka. Barva žlutá. 
Přístavba – tvrdá škrábaná omítka. 
 
 Schodiště 
 
V původní části budovy je dvouramenné schodiště obloženo keramickým obkladem. 
V přístavbě má dvouramenné schodiště povrch teraco. 
 
 Okna 
 
V celém objektu jsou osazena plastová okna s izolačním dvojsklem. 
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 Dveře 
 
V původní stavbě i přístavbě jsou převážně dřevěné hladké dveře, částečně s melaninovým 
povrchem. Dveře do kotelny jsou protipožární a protikouřové. 
 
 Povrchy podlah 
 
V administrativní budově je na chodbách a toaletách keramická dlažba, v kancelářích pak 
zátěžový koberec. V přístavbě je na chodbách teracová dlažba. Byty mají individuální 
povrchy podlah. 
 
 Vytápění  
 
Vytápění je zajištěno z výměníkové stanice umístěné v suterénu budovy. Radiátory jsou 
plechové. 
 
 Vnitřní vodovod 
 
Objekt je napojen vodovodní přípojkou přes podružný vodoměr z fa. DAS s.r.o. Příprava 
TUV je zajištěna z výměníkové stanice v suterénu objektu. 
 
 Kanalizace 
 
Zařizovací předměty jsou odkanalizovány do veřejné kanalizace. 
 
 Plynovod 
 
Plynovod není v objektu instalován. 
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Objekt S02 –  Nástavba 4.NP 
 
Nad úrovní stávající střechy objektu bude proveden ŽB ztužující pozední věnec za použití 
věncovky a tepelné izolace, jehož pomocí dosáhneme vyrovnání střešní atiky do stejné výšky. 
Před jeho realizací bude nutno odstranit střešní římsy a část asfaltových těžkých pásů, 
abychom se dostali až na betonovou stropní konstrukci 3.NP 
 
 Výkopy 
 
V rámci diplomové práce budou řešeny výkopy pro retenční nádrž na zachytávání dešťové 
vody z plánované bytové nástavby 4.NP. 
 
 Schodiště 
 
Schodiště bude dvouramenné z železobetonu, beton C20/25 a oceli B500A. Schodiště je 
monolitické. Mezipodesta je vybetonována na trapézovém plechu, jenž je ukotven na 
válcovaný profil I č. 240 + U č.240, který je vložen do kapes v nosném zdivu schodišťového 
prostoru. Schodiště bude opatřeno dřevěným zábradlím výšky 1m, kotveným ve schodišťové 
zdi 
 
 Komíny 
 
Komínové těleso bude nově procházet bytem č.6 nad úroveň střešní konstrukce. Keramická 
komínová vložka SCHIEDEL bude opatřena komínovou izolační vatou a usazena v betonové 
komínové tvárnici. 
 
 Úpravy povrchů, omítky, obklady 
 
Na vnitřní zdivo bude použita univerzální hladká štuková omítka Porotherm Universal tl. 10 
mm, barvy bílá. Obklady stěn jsou keramické v. 2000 mm.  
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 Výplně otvorů 
 
Všechny okna budou plastová, bílá, opatřena izolačním trojsklem. 
Vstupní dveře do jednotlivých bytů budou protipožární.  [17],[18],[19] 
Typ bude upřesněn investorem v pozdější fázi výstavby. 
 
VARIANTA 1 - POROTHERM 
 Svislé konstrukce 
 
Obvodové zdivo, vnitřní nosné stěny, vnitřní nenosné příčky, překlady a věnce jsou navrženy 
stavebním systémem POROTHERM. 
Obvodové zdivo nástavby je navrženo z broušených cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi P8 
o rozměrech d./š./v. 248/440/249 mm na celoplošnou maltu. 
Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihel PTH 25 AKU SYM o rozměrech d./š./v. 
372/250/238 mm. 
Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z broušených cihel PTH 11,5 AKU Profi o rozměrech 
d./š./v. 497/115/249 mm. 
Sestavy překladů jsou navrženy podle druhu použitého zdiva u stěn z bloků PTH 44 EKO+ 
Profi bude použito 5 kusů překladů PTH KP 7 o rozměrech d./š./v. 70/238/1500 až 1750 mm 
a deskou EPS o tl. 80 mm.  
U vnitřního nosného zdiva tl. 300 mm bude překlad tvořit 4ks překladu PTH KP 7 o 
rozměrech d./š./v. 70/238/1250 mm.  
V nenosném zdivu je navržen 1ks překladu PTH KP 11,5 o rozměrech š./d. 115/1250 mm. 
 
 Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce jsou navrženy ze stavebního systému POROTHERM. Stropy budou 
vybudovány z nosníků POT 160x60x250 mm a keramickými vložkami MIAKO 25/50 BN a 
MIAKO 25/62,5 BN a nízkou stropní vložkou MIAKO 8/50/62,5 PTH a MIAKO 15/50/62,5 
PTH. Jedná se o keramobetonový strop bez celoplošné nadbetonávky. Délky nosníků se liší 
podle vzdálenosti obvodových stěn v objektu. Osová vzdálenost nosníků POT je 500 a 625 
mm. Stropní vložky se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách 
rovnoběžných s nosnou stěnou postupně od jednoho konce k druhému. Betonáž bude 
provedena pouze mezi keramické vložky. Samotná tloušťka stropu POROTHERM bude 250 
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mm, celková tloušťka stropu bude 380 mm. Po osazení nosníků a keramických vložek budou 
vybetonovány stropní věnce betonem třídy C20/25. Výztuž věnců bude tvořena 4 podélnými 
pruty Ø V12 a třmínky Ø 6 mm, po 200 mm. V obvodových stěnách budou ztužující věnce 
doplněny věncovkou Porotherm VT 8 a 120 mm TI EPS. Věnce ve vnitřních nosných stěnách 
budou se stejnou výztuží, bez použití TI. Stropní konstrukce bude ze spodní části opatřena 
hlazenou omítkou Baumit L o tl. 10 mm. 
 
 Střecha 
 
Nad bytovou nástavbou je navržena plochá střecha, se sklonem 2°. Pro skladbu střechy byla 
zvolena certifikovaná skladba DEKROOF 01-B. Na stropní konstrukci bude nanesena 
asfaltová, vodou ředitelná emulze DEKPRIMER. Na tuto vrstvu bude nataven pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem sloužící jako 
parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva. Pro dosažení sklonu střechy 
budou použity spádové klíny EPS 100 ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Na této 
vrstvě budou položeny desky EPS 100 ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tl. 80 mm. 
Na TI vrstvu mechanicky přikotvena fólie z TPO/FPO MAPEPLAN T M, která slouží jako 
hlavní hydroizolační vrstva. 
  
 Podlaha 
 
Nad vzniklým POROTHERM stropem bude položena separační fólie, kročejová izolace 
Styrofloor T5 tl. 50mm, separační vrstva, cementový potěr o tl. 60 mm a nášlapná vrstva. 
Podlahy v pobytových místnostech jsou uvažovány plovoucí, na toaletách, koupelnách a na 
chodbách je uvažováno s podlahou z keramické dlažby. 
 
VARIANTA 2 – LINDAB CONSTRULINE 
 
Z důvodů požadavku na co nejnižší hmotnost nástavby je pro realizaci zvolen konstrukční 
systém Lindab Construline, založený na použití tenkostěnných ocelových nosných prvků, v 
kombinaci s roznášecím ocelovým roštem z válcované oceli v úrovni střechy 3.NP. Systém 
umožňuje dosáhnout velmi krátké doby výstavby a zajistí nízkoenergetické, nebo až pasivní 
parametry obálky budovy. 
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 Ocelový skelet 
 
Nad úrovní stávající střechy objektu bude proveden základní roznášecí rošt z válcovaných 
profilů, který slouží jako podklad pro vlastní nástavbu. Tento rošt kopíruje základní statické 
schéma ŽB konstrukce objektu a je kotven do věnců pomocí ocelových patek. 
Do rámu jsou vloženy tenkostěnné podlahové nosníky typu C250 s roztečí 600 mm. V částech 
s rozponem 6 m jsou nosníky zdvojeny. Na rám jsou osazeny vlastní nosné stěny nástavby, 
respektující dispozici nástavby a schéma základního roznášecího roštu. 
Konstrukce střechy je provedena jako rovná bez spádu, spád je zajištěn pomocí spádových 
klínů ptovedených z TI EPS 100. Jako hlavní nosné prvky jsou použity profily C250 s roztečí 
600 mm. 
 
 Obvodové stěny 
 
Obvodové stěny nástavby jsou provedeny technologií stěnových modulů z pozinkovaných 
plnostěnných profilů se štěrbinami pro přerušení tepelných mostů typu RY/SKY 150. Stěny 
jsou na celou tloušťku vyplněny minerální vlnou a doplněny z interiérové strany parotěsnou 
zábranou a vodorovným roštem z latí RZ/RU šířky 50 mm, variantně vyplněných minerální 
vlnou. Z obou stran je pak skladba opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell. Pro 4.NP je 
navrženo pouze jednoduché opláštění deskami Fermacell 15 mm. Z vnější strany je doplněno 
kontaktní zateplení tl. 80 mm. Součinitel prostupu tepla uvedené skladby je při zahrnutí vlivu 
tepelných mostů ocelovými profily U = 0,18 W/m2 a požární odolnost REI/REW 30. [20] 
 
 Vnitřní nosné stěny 
 
Vnitřní nosné stěny slouží jako stěny podepírající konstrukci stropu a střechy a jako 
stabilizační zavětrovávací stěny a jsou součástí nosného skeletu konstrukce. Jsou provedeny 
technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů C120 a U4 120 s výplní minerální 
vlnou a opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell. 
Ostatní vnitřní příčky jsou nenosné dělící příčky tvořené klasickými profily suché výstavby 
(Knauf, Rigips apod.). Standardně mají celkovou šířku 100 mm včetně opláštění deskami 
Fermacell 12,5 mm a výplní minerální vlnou 60 mm. 
 
 
Diplomová práce 
 
27 
 
 
 Konstrukce podlahy 4.NP 
 
Podlahové prvky 4.NP nástavby jsou uloženy v roznášecím roštu nástavby tak, že spolu lícují 
horní hranou. Jedná se o profily C250 s roztečí 600 mm, v místech rozponů 6 m jsou tyto 
profily zdvojeny. Jsou doplněny záklopem z trapézového plechu T18/0,7 tl. 20 mm, který se 
podílí na celkovém ztužení podlahy a tvoří roznášecí vrstvu vlastní pochozí skladby podlahy. 
V dutině, resp. na skladbě stávající střechy je uložena akustická izolace. [16] 
Vlastní podlaha je provedena dle typové skladby Fermacell – na trapézový plech je proveden 
zásyp Fermacell překračující horní líc vln trapézového plechu o 10 mm, následuje dvojitá 
vrstva desek Fermacell 2x10 mm s dřevovláknitou deskou 10 mm. 
 
 Konstrukce střechy 4.NP 
 
Základním prvkem střechy jsou stropnice z profilů C250 s roztečí 600 mm. Jsou uloženy nad 
obvodovými stěnami a vnitřními nosnými stěnami. Jsou doplněny záklopem z trapézového 
plechu T18/0,7 tl. 20 mm, který se podílí na celkovém ztužení střechy a tvoří roznášecí vrstvu 
vlastní skladby střechy. Prostor mezi profily je vyplněn minerální vlnou celkové tloušťky 250 
mm. Na trapézovém plechu je provedena nadkrokevní izolace z 2x20mm min. vaty a EPS se 
spádovými klíny s minimální tloušťkou 60 mm a vlastní mechanicky kotvenou střešní 
krytinou – hydroizolační fólií na bázi mPVC tl. 1,6 mm. 
Na spodní straně profilů střechy je proveden kovový rošt podhledu z CD profilů kotvený 
přímými závěsy, vyplněný minerální vlnou 50 mm, na rošt pak jedna vrstva desek Fermacell 
12,5 mm jako podhled. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
V rámci diplomové práce není řešeno. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
V rámci diplomové práce není řešeno. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
V rámci diplomové práce není řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
V rámci diplomové práce není řešeno. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Průzkumem bylo zjištěno, že radonový index je v lokalitě nízký, tudíž není potřeba zajistit 
speciální stavební úpravy proti pronikání radonu z podloží.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 
Ochrana před bludnými proudy vzhledem k umístění a typu stavby není v projektu řešena. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
Objekt není umístěn v oblasti se seizmicitou, není tudíž v projektu řešena. 
 
d) Ochrana před hlukem 
 
Během provozu nebude stavba produkovat žádný hluk. Zvýšená hladina hluku se předpokládá 
během realizace nástavby. Opatřením vedoucím k minimalizaci hluku na okolí bude zavedená 
pracovní doba v hodinách od 7:00 do 17:00. [5] 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
Objekt se nenachází v záplavovém území. Nebudou tudíž zavedena žádná protipovodňová 
opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Budova patří do skupiny objektů, které v minulosti vlastnila společnost Slezan. Objekty nyní 
patří různým vlastníkům, technická infrastruktura zůstala společná. 
 
- Plyn : 
Objekt není napojen na plynovou přípojku 
 
- Vodovod : 
Vodovod je napojen ze severovýchodní strany z objektu jiného vlastníka (firma DAS). Každý 
měsíc probíhají pravidelné odpočty. 
 
- Elektroinstalace : 
Podzemní přípojka je napojena ze severovýchodní strany z objektu jiného vlastníka (firma 
DAS).  
 
- Splašková kanalizace 
Splaškové vody z celého objektu jsou odváděny do splaškové kanalizace vedoucí okolo jižní 
části budovy. Hlavní svod kanalizace je napojen do kanalizačního sběrače na ulici Potoční. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Není předmětem diplomové práce 
 
B.4 Dopravní řešení 
  
a) Popis dopravního řešení : 
Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská, z níž je napojen i přístupový chodník. Systém 
fungování vjezdu a odjezdu do areálu: 
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Vjezd -  v pracovní době od 6:00 do 18:00 bude vstupní branka stále otevřena pro průchod a 
odchod chodců. Mezi 18:00 - 6:00 bude branka uzavřena a otevírat se bude zevnitř pomocí 
elektromagnetického zámku na brance (z bytu pomocí tabletu) a zvenku pomocí čipu. Musí 
komunikovat s kalendářem. 
Brána bude v době 6:00 -18:00 otevřena stále. V době od 18:00 - 6:00 bude uzavřena. Pro 
vjezd se bude otevírat telefonem. Pro odjezd indukční smyčkou. Brána bude dvoukřídlá 
s otevíráním dovnitř. 
Závora (5m) bude uvnitř areálu za branou. Režim fungování v době 6:00 - 18:00 při otevřené 
bráně se závora bude otevírat na GSM bránu pomocí čísel, která budou nahraná v počítači. 
DPD, Poště bude otevírat nájemník. Výjezd z areálu pomocí indukční smyčky před závorou. 
V době kdy bude zavřená brána tzn. 18:00 - 6:00, se bude otevírat závora i brána ve stejném 
režimu současně. 
Vše bude na záložní zdroj. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská, z níž je napojen i přístupový chodník. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Parkování je zajištěno na parkovišti uvnitř areálu, kde je provoz jednosměrný.  
Uvnitř areálu se nachází 72 parkovacích míst. Provoz během dne je nízký. Největší pohyb aut 
je okolo 9:00 a 16:00, kdy nájemníci přijíždějí do práce a odjíždějí z práce domů. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Jedná se o uzavřený areál. Uvnitř ani vně areálu nevedou žádné pěší nebo cyklistické stezky. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
Při terénních úpravách pro umístění retenční nádrže bude sejmutá ornice umístěna na 
mezideponii na pozemku a po dokončení použita na vyrovnání terénu v areálu objektu. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Po umístění retenční nádrže bude terén zatravněn.  
 
c) Biotechnická opatření 
 
Neplánují se žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
 
Ovzduší – Nově vzniklá nástavba bude využívat stávající vytápění. Nebude ani zdrojem 
znečištění pro ovzduší. [9] 
 
Hluk – Během výstavby může vznikat hluk způsobený stavebními pracemi. Opatřením bude 
pracovní doba od 7:00 do 17:00. Po dokončení výstavby již zde žádný hluk nebude vznikat. 
[5] 
 
Voda – Během výstavby bude voda využívána účelově a hospodárně. Odpadní vody se budou 
likvidovat povoleným způsobem, aby se předešlo jakékoliv kontaminaci vod, při rozsypání či 
rozlití chemické látky. [10] 
 
Odpady – Vznikající odpad bude tříděn podle druhu skupin (Vyhláška č.93/2016 Sb.) [7] 
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17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
 ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
 obsahující nebezpečné látky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
 neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
 látkami znečištěné 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, 
 vytěžená jalová hornina a hlušina 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
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17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB  
(např. těsnící materiály obsahující PCB,  
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB,  
utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
 a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
Odpad vznikající během užívání stavby bude tříděn a odvážen v rámci komunálního 
odpadu. [8] 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
 
Stavba není v žádném chráněném území z hlediska ŽP 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba není umístěna v chráněném území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
 
Stavba nepodléhá stanovisku EIA ani zjišťovacímu zřízení podle zákona 100/2001 Sb. 
Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. [6] 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany dle jiných právních předpisů 
 
Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
  
Během výstavby i po jejím dokončení bude pozemek oplocen do výšky 2m. Stavba 
odpovídá požadovaným hygienickým požadavkům. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Stávající plocha parkoviště bude sloužit jako provizorní staveniště a bude napojena na 
inženýrské sítě (vodovod, el. vedení). Elektrické vedení bude napojeno z rozvaděče uvnitř 
stávající administrativní budovy. Voda bude odebírána z vodovodu z administrativní 
budovy pomocí pvc hadice. Všechen materiál dovezený na stavbu bude umístěn na ploše 
parkoviště, která bude opatřena fólií proti znečištění. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Stávající odtokové poměry zůstanou nezměněny. Není nutné provádět žádné speciální 
úpravy. 
 
c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská. Areál je oplocen. Staveniště bude napojeno na 
elektrické vedení a vodovodní řád ze stávající administrativní budovy.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavba bude probíhat na pozemcích stavebníka, není nutné provádět zábor sousedních 
pozemků. Práce budou probíhat od 7:00 – 17:00 aby se zabránilo hlučnosti v pozdějších 
hodinách. Opatření proti prašnosti nebudou zaváděny, neboť nedojde k jejich velkému 
zvýšení oproti aktuálnímu stavu. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, 
kácení dřevin 
 
Při odkrývání atiky bude v místech nebezpečí pádu materiálu ze střechy páskou vymezeno 
bezpečnostní pásmo. Pozemek okolo stavby je ve vlastnictví stavebníka a počítá se 
s minimálním pohybem osob. Asanace nebudou prováděny. V místech výstavby se 
nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutno pokácet 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Dočasně bude využita plocha parkoviště, na níž dojde k uskladnění materiálů. Její plocha 
závisí na termínech dodání materiálu od dodavatelů. Trvalé zábory nebudou prováděny. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace. 
 
Produkce likvidovaného odpadu se předpokládá na cca 1500kg. Materiály budou roztříděny 
dle kategorií a odvezeny na skládku jim určeným. Na pozemku bude dočasně uloženo 20m3 
zeminy. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo mezideponie zemin 
 
Potřebná zemina bude uložena na pozemku a později znovu využita k terénním úpravám a 
zásypům. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Nepatrně se zvýší hluk a prašnost v průběhu výstavby, proto bude pravidelně čištěna 
příjezdová cesta, aby se co nejvíce eliminovala prašnost a znečištění ostatních komunikací. 
Práce budou probíhat ve všední dny od 7:00 do 17:00. Odtokové poměry v území zůstanou 
nezměněny. [5] 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů. [4] 
 
Bezpečnost pracovníků bude zajištěna dodržováním platných právních předpisů a norem 
pro výstavbu. Realizace bude probíhat dle platných technických listů jednotlivých výrobků. 
Specializované práce budou vykonávat řádně kvalifikovaní pracovníci. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Objekt administrativní budovy i jeho okolí jsou řešeny bezbariérově. Bezbariérové užívání 
nebude výstavbou dotčeno. [3] 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Dopravně inženýrské opatření nebude nutno provádět.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 
 
Stavební činnost bude organizována tak, aby nedošlo k omezení provozu v přilehlých 
ulicích. Po obnažení střešní konstrukce musí být na konci pracovní činnosti opět provizorně 
zakryta, aby nedošlo k zatečení dešťové vody do místností 3.NP. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Stavba bude členěna následovně : 
 
- Nástavba 4.NP 
o Odkrytí atiky střechy 3.NP 
o Dobetonování atiky do roviny 
o Podlaha 4.NP 
o Obvodové  a vnitřní nosné stěny 4.NP 
o Střecha 4.NP 
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o Vnitřní příčky 
o Vnitřní úpravy + dokončovací práce 
 
- Retenční nádrž na zachytávání dešťové vody 
- Zatravnění pozemku 
 
Termín zahájení výstavby    6/2018 
Termín dokončení výstavby            12/2018 
 
Lhůty jsou navrženy projektantem po dohodě s investorem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce 
 
38 
 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Situace stavby 
Viz. výkresová část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                         Bc. Tomáš Svoboda 
Vedoucí diplomové práce:                                               Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 
Ostrava 2017 
Diplomová práce 
 
39 
 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 
Viz. výkresová část 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                         Bc. Tomáš Svoboda 
Vedoucí diplomové práce:                                               Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 
Ostrava 2017 
Diplomová práce 
 
40 
 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Dokladová část 
Není předmětem diplomové práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                         Bc. Tomáš Svoboda 
Vedoucí diplomové práce:                                               Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 
Ostrava 2017 
Diplomová práce 
 
41 
 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
Varianty technologického řešení obvodového pláště bytové nástavby 
Variants of technological arrangement cladding in roof extension 
 
 
2. Technologická část – Technologický postup dvou 
variant svislých konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                         Bc. Tomáš Svoboda 
Vedoucí diplomové práce:                                               Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 
Ostrava 2017 
Diplomová práce 
 
42 
 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
Varianty technologického řešení obvodového pláště bytové nástavby 
Variants of technological arrangement cladding in roof extension 
 
 
2. Technologická část – Technologický postup dvou 
variant svislých konstrukcí 
2.1 Obecné informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                         Bc. Tomáš Svoboda 
Vedoucí diplomové práce:                                               Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 
Ostrava 2017 
Diplomová práce 
 
43 
 
 
 
2.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:    Nástavba – Potoční 1094  
Místo stavby:    Potoční 1094, p.č. 2854, k.ú.: Frýdek [634956] 
Předmět dokumentace:  Nástavba 4.NP administrativní budovy 
Stavební úřad    Frýdek-Místek 
Investor    Pavel Svoboda 
     Vyšní Lhoty 295, 73951 Dobrá 
 
2.1.2 Předmět technologického postupu 
 
Technologický postup je realizován na svislé konstrukce bytové nástavby administrativní 
budovy. 
 
2.1.3 Popis objektu 
 
Objekt zděné konstrukce, půdorysného tvaru „T“. Objekt je tvořen ze dvou dilatačních celků. 
Větší část, původní, je z roku 1910, menší část tvoří přístavba z roku 1984. Původní část 
objektu je z větší části podsklepená. Přístavba je celopodsklepená. Budova má celkem tři 
nadzemní podlaží. Objekt je postaven na p.č. 2854, hlavní vstup je řešen z parkoviště 
oploceného areálu. V 1.PP jsou navrženy sklepní kóje pro budoucí byty v nástavbě 4.NP a 
skladové prostory. 
V 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou umístěny kancelářské prostory. V panelové přístavbě jsou byty. 
Ve 4.NP vznikne nástavba na původní objekt, do jejíž dispozice bude umístěno 13 bytových 
jednotek. 
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Popis cihlového systému POROTHERM 
Teplo – tepelný odpor 
Systém Porotherm splňuje veškeré požadavky na tepelný odpor a v rámci svého sortimentu 
nabízí speciální cihly s nadstandartním tepelným odporem. 
 
Rychlost výstavby 
Konstrukce z cihel znamená vždy jednoduchý, přesto pevný a stabilní stavební systém. 
Spojení pero a drážka, který nabízí Porotherm výstavbu urychluje, zpřesňuje a 
minimalizuje náklady na použitou maltu. 
 
Příjemné klima  
Cihla výborně odvádí vlhkost ven. Struktura pálených cihel umožňuje odvést přebytečnou 
vlhkost ven a v případě příliš suchého vzduchu ji naopak zase přivést zvenčí dovnitř. 
Zabezpečuje tedy stále příznivé klima místnosti. 
 
Pevnost (masivnost konstrukce) 
Cihly Porotherm jsou neměnné, mají objemovou stálost a konstantní tepelně-technické 
parametry, které zaručují dlouhou životnost a správnou funkčnost každého domu. 
 
Ticho – Akustika 
Zdící systém Porotherm nabízí jak celkový systém stavebních prvků, tak speciální cihly 
s vysokým akustickým útlumem. 
 
Odolnost – ochrana před požárem 
Cihly jsou nehořlavé, vypalují se při velmi vysokých teplotách a již tím zaručují značnou 
odolnost proti žáru. 
 
Variabilita v návrzích 
Sortiment zahrnuje jak základní formáty, tak nízké cihly a další doplňky. Umožňuje tak 
naprostou volnost při navrhování a projektování. 
 
Ekologie 
Splňuje všechny požadavky na zdravé životní prostředí. Použité cihly lze znovu recyklovat 
bez škodlivého zásahu do životního prostředí. 
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2.2.1 Materiály použité při realizaci zdiva 
 
Svislé konstrukce bytové nástavby jsou navrženy v kompletním cihlovém systému 
POROTHERM. 
 
Použitý cihelný materiál: 
Obvodové nosné konstrukce: POROTHERM 44 EKO+ Profi, P8  
Rozměry (d./š./v.): 248x440x249 mm  
Objemová hmotnost prvku: 680 kg.m-3  
Hmotnost: cca 18,5 kg/ks  
Pevnost v tlaku: 8 N.mm-2  
Spotřeba cihel: 16 ks/m2; 36,4 ks/m3  
Spotřeba malty pro tenké spáry: 3,1 l/m2; 7 l/m3 
 
Vnitřní nosné příčky:  
     POROTHERM 25 AKU SYM, P20  
Rozměry (d./š./v.): 372x250x238 mm  
Objemová hmotnost prvku: 1020 kg.m-3  
Hmotnost: cca 20,7 kg/ks  
Pevnost v tlaku: 20 N.mm-2  
Spotřeba cihel: 10,7 ks/m2; 42,7 ks/m3  
Spotřeba malty : 26 l/m2; 104 l/m3 
 
Vnitřní nenosné příčky:  
     POROTHERM 11,5 AKU Profi, P15 
Rozměry (d./š./v.): 497x115x249 mm  
Objemová hmotnost prvku: 1050 kg.m-3  
Hmotnost: cca 14,9 kg/ks  
Pevnost v tlaku: 15 N.mm-2  
Spotřeba cihel: 8 ks/m2  
Spotřeba malty pro tenké spáry: 0,9 l/m2 
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Překlady:  
     POROTHERM KP 7  
Cihelné tvarovky: UZ 238/70  
Rozměry (š/v/d): 70x238x1000-3500 mm  
Beton třídy: C 25/30  
Výztuž: KARI drát (W), BSt 500 A  
Hmotnost na jednotku plochy: 137-151 kg.m-2  
Hmotnost: cca 35 kg/m 
 
POROTHERM překlad 11,5  
Cihelné tvarovky: UW 115/71-250  
Rozměry (š/v/d): 115x71x1000-2750 mm  
Beton třídy: C 25/30  
Výztuž: 10505 nebo BSt 500 S  
Hmotnost na jednotku plochy: 197-211 kg.m-2  
Hmotnost: cca 17 kg/m 
 
Maltové směsi:    
Malta zakládací:    POROTHERM Profi AM 
Maximální zrnitost: 2 mm  
Počáteční pevnost ve smyku: ≥ 0,15 N.mm-2  
Pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 15 N.mm-2  
Potřeba vody: max. 4 l vody/25 kg suché směsi  
Doba zpracovatelnosti: 1-2 hod. dle povětrnostních 
podmínek  
Vydatnost: cca 14 l hotové malty/25 kg suché směsi  
Obsah pytle: 25 kg/pytel  
Vydatnost hotové malty: 14 l/pytel  
Balení: 48 pytlů/paleta 
 
Malta pro tenké spáry:   POROTHERM Profi  
-Pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 10 N.mm-2  
-Počáteční pevnost ve smyku: ≥ 0,30 N.mm-2  
-Objemová hmotnost po zatvrdnutí: cca 1500 kg.m-3  
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Potřeba vody:  
- cca 10-11 l záměsové vody na 25 kg suché směsi pro 
nanášení válcem pouze na žebra cihel  
- cca 7,5 l záměsové vody na 25 kg suché směsi pro 
celoplošné nanášení vozíkem 
Spotřeba: 
- cca 7 l čerstvé malty na 1m3 zdiva při nanášení válcem 
pouze na žebra cihel  
- cca 12 l čerstvé malty na 1m3 zdiva při celoplošném 
nanášení vozíkem 
Vydatnost: z 25 kg suché směsi se získá cca 20 l čerstvé 
malty pro nanášení válcem pouze na žebra cihel  
z 25 kg suché směsi se získá cca 19 l čerstvé malty pro 
celoplošné nanášení vozíkem 
-Doba zpracovatelnosti: cca 4 hod. při teplotě 18 °C  
-Možnost korekce: cca 5 minut  
-Obsah pytle: 25 kg/pytel  
-Balení: 48 pytlů/paleta  
 
Malta pro zdění:    POROTHERM TM  
-Maximální zrnitost: 2 mm  
-Třída objemové hmotnosti suché směsi: 0,45 kg/dm3  
-Třída objemové hmotnosti hotové směsi po zatvrdnutí: 
0,50 kg.dm-3  
-Pevnost v tlaku: ≥ 5 N.mm-2  
-Pevnost v tahu za ohybu (28 dnů): ≥ 1,5 N.mm-2  
-Spotřeba vody: max. 17-19 l vody/50 l suché směsi  
-Doba zpracovatelnosti: cca 2 hod.  
-Vydatnost: min. 40 l hotové malty/40 l suché směsi  
-Obsah pytle: 40 l/pytel  
-Vydatnost hotové malty: 21 l/pytel  
-Balení: 55 ks/paleta 
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2.2.2 Doprava a převzetí materiálů 
 
Převzetí všech materiálů, jejich kvalita (případné poškození) a počet bude kontrolován na 
staveništi stavbyvedoucím nebo jinou pověřenou osobou. Cihelné bloky budou na staveniště 
dopravovány nákladními automobily do 8t s hydraulickou rukou. Cihelné bloky budou 
převáženy na paletách o rozměrech 1200x800 mm a budou zafóliovány. Celkem bude potřeba  
98 palet cihel po 60ks POROTHERM 44 EKO+ Profi, včetně doplňkových cihel 
POROTHERM 44 EKO+ Profi ½ K, K a R. Potřeba cihelných bloků POROTHERM 25 AKU 
SYM činí 49 palet po 60ks. Potřeba cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU Profi činí 49 
palet po 60ks. Celkem bude potřeba 62 pytlů (20kg) maltové směsi pro tenké spáry 
POROTHERM Profi a 45 pytlů (40kg) malty POROTHERM TM. Pytle budou dodány na 
vratných paletách a budou řádně zafóliované. 
Překlady POROTHERM KP 7 budou dodány v množství 207 ks, délky viz. výkresová část. 
Ploché keramické překlady POROTHERM 11,5 budou dodány v množství 52ks, délky viz. 
výkresová část. Překlady budou dodány na nevratných dřevěných panelech a budou 
přichyceny paletovací páskou. 
 
2.2.3 Skladování materiálů 
 
Cihelné bloky, maltové směsi a překlady budou na staveniště dopravovány nákladními 
automobily do 8t s bočnicemi s hydraulickou rukou. 
Palety s cihelnými bloky budou zafóliovány a uloženy na rovné zpevněné ploše staveniště, 
v bezprostřední blízkosti stavby. (Současné parkoviště opatřené zámkovou dlažbou) 
Na staveništi budou na sebe kladeny maximálně 3 palety s cihelnými výrobky. Výjimku tvoří 
palety s cihlami Porotherm 44 ½ EKO+ Profi, u těchto můžou být kladeny na sebe pouze 2 
palety. Palety se zbožím musí být stohovány ve svislici, aby nedocházelo k přetížení výrobků 
na rozích palet.  
Asfaltové pásy typu SBS jsou na stavbu dopravovány na automobilech v rolích ve svislé 
poloze. Skladují se na paletě ve svislé poloze. Asfaltové pásy chráníme před mrazem a UV 
zářením. Skladujeme v uzavíratelném skladě s teplotou do 5°C. 
Polystyren EPS bude na stavbu dopravován v balících automobily. Skladujeme jej na rovném 
odvodněném povrchu a chráníme před UV zářením a jinými nepříznivými vlivy neprůsvitnou 
plachtou. 
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2.2.4 Pracovní nářadí  
 
Vyrovnávací souprava, jeřáb, výtah, metr, vrtačka, vodováha, rotační laser, maltovací vozík, 
kotvy z nerezové oceli, stolní kotoučová pila, lať, elektrická pila, kotoučová pila, stativ, 
gumová palice, nádoba na míchání, malířská štětka, váleček, pásmo, nůž, kolečka, zednická 
lžíce, PVC fólie, pilník, manipulační kleště, kbelík, zednická šňůra. 
 
2.2.5 Pracovní podmínky 
 
Pracovní četa musí být řádně proškolena a instruována o požadavcích na správné provádění 
zděných konstrukcí, BOZP, PO a musí dodržovat podmínky bezpečnosti práce na staveništi. 
[4] 
Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě a během výstavby chráněna 
před povětrnostními vlivy. Teplota při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod 5°C. 
Při menší teplotě než 5°C je zdění zakázáno z důvodu tvrdnutí a tuhnutí. Pro zdění nesmí být 
použity zmrzlé cihly. Zdící materiál by neměl být navlhlý, promočený, mastný, zaprášený či 
jinak porušený. Plochy cihel před nanesením malty zvlhčíme malířskou štětkou. 
 
2.2.6 Personální obsazení  
 
Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu všech úkonů a bude provádět zápis do stavebního 
deníku 
 
Složení pracovní čety: 
 
Obsluha jeřábu : 1 strojník 
Pracovní četu tvoří 4-8 pracovníků pod vedením vedoucího, proškolených v provádění zdění 
ze systému POROTHERM. 
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2.2.7 Stroje a pomůcky  
 
Vnitrostaveništní doprava těžkých břemen bude prováděna pomocí autojeřábu Liebherr LTM 
1025, který díky krakorci dosáhne ze staveniště na celý objekt. Před zapatkováním nutno 
jeřáb podložit z důvodu roznesení váhy. Vodorovná přeprava materiálů bude realizována 
ručně. Pro vertikální dopravu drobných věcí bude použit žebříkový stavební výtah GEDA 
200Z.  
 
2.2.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Stavbyvedoucí je pověřen provedením kontroly jakosti a kvality. Bude kontrolována svislost a 
rovinatost prvků, umístění otvorů, výplně otvorů. Největší povolené odchylky od svislosti 
jsou +- 20 mm a v délce kteréhokoli 1 m od rovinatosti +- 10 mm. 
 
2.2.9 Předání prací 
 
Předání a převzetí staveniště bude provedeno stavbyvedoucím, který provede zápis do 
stavebního deníku. Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu provedených prací. 
 
2.2.10 Pracovní postup 
 
Zdění systémem POROTHERM Profi – pracovní postup 
 
2.2.10.1   Zaměření 
 
V místech umístění stěn provedeme natavení HI pásů. Provedeme výškové zaměření nové 
podlahy 4.NP a určíme její nejvyšší bod. Od tohoto bodu bude vycházet první řada cihel. 
 
2.2.10.2    Příprava maltového lože na položení první vrstvy cihel 
 
První vrstva se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu malty. Na založení první 
vrstvy se používá speciální vápenocementová zakládací malta POROTHERM AM. Při jejím 
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pokládání se používá nivelační přístroj s latí, vyrovnávací souprava s měnitelným nastavením 
a lať o délce alespoň 2 m. 
 
 
Obr. 1 – Maltové lože pro založení první řady cihel. 
 
2.2.10.3    Nanášení malty 
 
Je třeba dbát na správnou konzistenci zdící malty. Po nanesení se malta urovná stahováním 
latí až do úrovně vodících lišt přípravků zakládací soupravy. Přebytečná malta se odstraní.   
Maltové lože provedeme pro celý úsek stěny. Maltu nanášíme na podklad ve stejné šířce jako 
je tloušťka stěny. 
 
 
Obr. 1 - Ukázka nanášení, urovnání a odstranění přebytečné malty. 
 
2.2.10.4    Položení první vrstvy cihel 
Zdění obvodových stěn začínáme v rozích osazením rohových cihel POROTHERM 44 Profi 
R. Mezi osazené rohové cihly natáhneme zednickou šňůru, podél které ukládáme cihly 
Diplomová práce 
 
53 
 
 
POROTHERM 44 EKO+ Profi. První vrstvu cihel ukládáme přímo do maltového lože. 
Poslední cihlu upravíme na potřebný rozměr. Pro vyrovnání použijeme vodováhu a gumovou 
paličku. Při osazování první vrstvy musíme dbát na to, aby rozdíly mezi cihlami 
nepřesahovaly 0,5 mm. 
 
 
Obr.2 – Vazba zdiva vnějších stěn 
 
 
2.2.10.5    Zdění další vrstvy cihel 
 
Vrtačkou s míchadlem připravíme maltu Porotherm Profi podle návodu na zadní straně obalu. 
Před nanesením malty povrch cihly navlhčíme malířskou štětkou. Maltu nadávkujeme do 
nanášecího válce a rovnoměrným pohybem nanášíme na ložnou plochu položených cihel. 
 
 
Obr. 3 – Nanášení malty pomocí nanášecího válce 
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Zdění vnitřních nosných stěn a příček 
Po dokončení nosných obvodových stěn budeme provádět zdění příček. Provázání s nosnými 
stěnami docílíme pomocí plochých kotev ohnutých do pravého úhlu, přičemž jeden konec 
položíme do maltového lože a druhý přišroubujeme do nosného zdiva. U nosného zdiva 
POROTHERM 25 AKU SYM vkládáme dvě kotvy v každé druhé ložné spáře. Kotva před 
vložením spáry bude namočena v maltě. Pro zdění příček POROTHERM  25 AKU SYM 
použijeme maltu POROTHERM TM. 
 
 
Obr.4 – Připojení příček různých tloušťek k nosné stěně 
 
2.2.10.6    Ostění a parapety 
 
Pro ostění okenních a dveřních otvorů použijeme cihly POROTHERM 44 ½ K Profi. 
Vyzdívání provádíme střídavě na sebe. V parapetu se koncové cihly kladou směrem k rámu 
okna. Drážky v ostění vyklepneme a vyplníme polystyrénem XPS tl. 40 mm. 
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Obr. 5 – Využití cihly ½ K pro ostění 
 
2.2.10.7    Vnitřní stěny nenosné 
 
Pro vnitřní nenosné stěny budou použity cihly POROTHERM 11,5 AKU Profi vyzdívané na 
maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 
 
 
Obr. 6 – Vazba zdiva nenosných stěn 
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2.2.10.8    Překlady 
 
Překlady budou uloženy ve zdivu s přesahem min. 125mm. Překlady v příčkách 
POROTHERM 11,5 AKU Profi budou tvořeny plochými překlady PTH 11,5 KP. Minimální 
délka uložení je 120 mm. Jejich nosnost je zvýšena spolupůsobením nadezdívky. V době 
vyzdívání budou překlady podepřeny ve vzdálenosti max. 1000 mm od sebe. Podepření je 
možno odstranit až po zatvrdnutí malty. Překlady budou osazeny do maltového lože tloušťky 
10 mm  z cementové malty M10. 
 
 
Obr. 7 – Podepření a použití překladu PTH 11,5 KP  
 
2.2.10.9    Okna a dveře 
 
Rámy oken a dveří budou do zdiva uchyceny turbošrouby skrz rám. 
 
 2.2.10.10 Provedení omítky 
 
Pro vnější omítky bude použita tato ověřená skladba omítek : 
 Cementový postřik Baumit přednástřik s celoplošným krytím podkladu 
 Strojově zpracovatelná jádrová omítka Baumit Primo L o tl. 20 mm 
 Základní stěrková vrstva Baumit ProContact s vloženou sklotextilní síťovinou Baumit 
StarTex 
 Univerzální penetrační nátěr pod pastózní omítky PremiumPrimer 
 Jednosložková pastózní omítka Baumit Top se zrnitostí 2 mm 
 
Diplomová práce 
 
57 
 
 
Pro vnitřní omítky bude použita tato ověřená skladba omítek : 
 Penetrační nátěr Baumit vyrovnávač nasákavosti 
 Lehčená sádrová strojově zpracovatelná Baumit hlazená omítka L tl. 10 mm 
s hlazeným povrchem 
 Penetrační nátěr Baumit klima naředěný cca 10% vody 
 Vysoce paropropustná bílá, ale tónovatelná silikátová barva Baumit Klima 
 
- Vnitřní omítky by se měly provádět nejdříve za 2 měsíce po vyzdění stěn. Vnější 
omítky pak za 2 měsíce po vnitřních omítkách. Důvodem je dostatečná vyzrálost 
malty a vlhkost zdiva před omítáním. 
 
2.2.10.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Prováděcí firma odpovídá za dodržování BOZP, údržbu a revizi strojů.  
Bezpečnost pracovníků bude zajištěna dodržováním platných právních předpisů a norem 
pro výstavbu. Realizace bude probíhat dle platných technických listů jednotlivých výrobků. 
Specializované práce budou vykonávat řádně kvalifikovaní pracovníci. 
 
2.2.10.12    Ekologie, odpady 
 
Ovzduší – Nově vzniklá nástavba bude využívat stávající vytápění. Nebude ani zdrojem 
znečištění pro ovzduší. [9] 
Hluk – Během výstavby může vznikat hluk způsobený stavebními pracemi. Opatřením bude 
pracovní doba od 7:00 do 17:00. Po dokončení výstavby již zde žádný hluk nebude vznikat. 
[5] 
Voda – Během výstavby bude voda využívána účelově a hospodárně. Odpadní vody se budou 
likvidovat povoleným způsobem, aby se předešlo jakékoliv kontaminaci vod. Při rozsypání či 
rozlití chemické látky. [10] 
Odpady – Vznikající odpad bude tříděn podle druhu skupin (Vyhláška č.93/2016 Sb.) 
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Popis konstrukčního systému 
Stavební systém LindabConstruline je systém pro suchou výstavbu montovaných objektů. 
Je založený na použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů tvořících nosnou 
konstrukci objektu, doplněnou o minerální izolaci, parotěsnou fólii a oplášťovací 
sádrovláknité desky pro vytvoření stavby s požadovanými technickými vlastnostmi. 
Systém obvodových stěn Lindab-Fermacell + ETICS Rockwool Ecorock slouží k vytvoření 
montovaných obvodových samonosných nebo výplňových panelů ocelových nebo ŽB 
skeletů. Systém je řešen jako lehký montovaný skládaný plášť, s nosnou konstrukcí tvořenou 
tenkostěnnými ocelovými profily LindabConstruline se štěrbinami ve stojinách (typ 
RY/SKY), které minimalizují tepelné mosty. Sestavení stěnových panelů je možné 
z jednotlivých komponent přímo na staveništi nebo je možno panely prefabrikovat různým 
stupněm kompletnosti (pouze ocelová konstrukce, ocelová konstrukce s vnější deskou a 
tepelnou izolací, kompletní panel…) 
 
Energetická náročnost 
Jsou použity tenkostěnné ocelové profily RY se systémem štěrbin ve stojinách. Tyto štěrbiny 
prodlužují dráhu vedení tepla, což vede ke snížení původní tepelné vodivosti ze 60 na 8 
W/mK, což je pouhých 13% původní hodnoty. Druhým parametrem snižujícím prostup tepla 
je průřezová plocha profilu. Obecně je pak výsledkem dosažení součinitelů prostupu tepla pod 
0,18 W/m2K u stěn tlouštěk kolem 250 mm. 
 
Obr. 8 – Vedení tepla profilem RY  
 
Akustika 
Akustické vlastnosti lehkých montovaných stěn jsou díky různým materiálům použitým ve 
skladbách velmi dobré a byly ověřeny velkým množství zkoušek řadou výrobců (zejména to 
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platí pro dělící příčky). Obecně lehké stěny redukují výtečně zvuk o vysokých frekvencích. 
Nízké frekvence lze pak tlumit různými kombinacemi použitých materiálů. 
 
Požární odolnost 
Kombinací tenkostěnných profilů Lindab RY, resp. Lindab C šířky 120 mm, s minerální 
vlnou Rockwool o objemové hmotnosti 50 kg/m3 mezi profily a oboustranných opláštěním 
sádrovláknitými deskami Fermacell (tl. 15 mm, resp. kombinace tl. 15+12,5 mm) bylo při 
zkouškách nosných stěn dosaženo požárních odolností REI 30, resp. REI 60, u stropů REI 60. 
 
Pevnost a stabilita 
Stabilita objektů je zajištěna vhodným rozmístěním jednotlivých nosných stěn. Každá ze stěn 
totiž přenáší nejen svislé zatížení, ale díky opláštění konstrukce deskami i smykové působení 
ve své rovině. Tato funkce je případně doplněna diagonálními pásy. 
 
Geometrická přesnost 
Kompletní návrh konstrukce staveb lehkých konstrukcí Lindab je prováděn s použitím 
nejmodernějších 3D CAD systémů. Ty umožňují nejen rychlý a operativní návrh a zpracování 
realizační dokumentace, ale také automaticky generují přesnou specifikaci materiálu. Každý z 
profilů je vyráběn dle této specifikace na zakázku pro konkrétní objekt. To znamená, že má 
přesný požadovaný rozměr a je řádně označen. Společně s nízkou hmotností profilů je tak 
usnadněna montáž, čímž dále klesají celkové náklady na výstavbu. 
 
Hmotnost 
Hmotnost montovaných staveb je ve srovnání s klasickými stavebními materiály o mnoho 
nižší. Například kompletní stěna s ocelovou nosnou konstrukcí bude až 10x lehčí než obdobná 
stěna z klasických zdících materiálů. To přináší spoustu výhod nejen pro montážníky, kteří 
tak manipulují s lehčími materiály. 
 
Životní prostředí 
Systém pro obytné nástavby Lindab je systémem suché výstavby. Nepoužívá žádný organický 
materiál. To snižuje pravděpodobnost problémů s vlhkostí, plísní a houbami. Ocel, sádra a 
minerální vlna jsou 100% recyklovatelné. Technologie lehkých konstrukcí Lindab využívá 
pouze 25% přírodních zdrojů ve srovnání se stavěním klasickými technologiemi. 
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2.3.1    Materiál  
 
Všechny profily skeletu Lindab jsou vyrobeny z oceli S350GD + Z275 podle EN 10 326, s 
mezí kluzu 350 MPa a zinkovou vrstvou 275 g / m2. Dodávané jsou v rozměrech uvedených 
níže, resp. délkách dle požadavků montážní dokumentace. 
 
Vnitřní nosné stěny  
 
- profily se štěrbinami Lindab RY a SKY 150 mm 
- Profily Lindab RY a SKY jsou vyrobeny z tenkostěnné pozinkované oceli třídy 
S350GD (1.0529) + Z275 dle EN 10 326. 
Charakteristiky oceli: 
- mez kluzu oceli fy = 350 MPa 
- mez pevnosti fu = 420 MPa 
- tažnost A80 = 16% 
Povrchová vrstva: 
- zinkový povlak 275 g/m2 
  
Obr.8 – Profil RY – tvar C, stojka ; Profil SKY – tvar U, vodící profil, vodorovné výměny otvorů 
 
 
Vnitřní nosné stěny  
 
- profily Lindab C120 a U4 120 mm s výplní minerální vlnou a opláštěny 
sádrovláknitými deskami Fermacell 
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Vnitřní příčky  
 
- profily Lindab RdBX a UW opláštěné deskami Fermacell 12,5 z obou stran 
a vyplněny minerální vlnou ; celková šířka 100 mm 
 
Desky Fermacell 
 
Vnější i vnitřní opláštění nosné konstrukce stěn je tvořeno deskami Fermacell tloušťky 
12,5 mm, nebo jejich kombinací dle požadavku na požární odolnost. [17],[18],[19] 
Desky Fermacell jsou sádrovláknité desky, skládají se ze sádry a papírových vláken, 
která se získávají recyklací. Na výrobních linkách se po přidání vody a bez dalších 
pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou přírodních surovin pod vysokým tlakem 
na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Desky jsou nehořlavé a 
splňují požadavky na třídu rekce na oheň A2 dle ČSN EN 13501-1. [11] 
 
 
Obr.9 – Charakteristické hodnoty desky Fermacell 
 
Minerální vlna Rockwool 
 
- Izolace mezi profily – Rockwool AirrockND 
- souč. tepelné vodivosti 0,035 W/mK 
- třída reakce na oheň A1 
- bod tání > 1000 °C 
- objemová hmotnost > 45 kg/m3 
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Parozábrana 
 
Tyvek VCL 150 
- plošná hmotnost > 100 g/m2 
- třída reakce na oheň F 
- tloušťka > 0,2 mm 
- objemová hmotnost > 45 kg/m3 
- ekvivalentní difuzní tloušťka sd > 5 m 
 
Kontaktní zateplovací systém 
 
Rockwool fasrock 
- lamelová izolační deska s kolmými vlákny a vysokou difuzí vodních par 
- souč. tepelné vodivosti 0,039W/mK 
- třída reakce na oheň A1 
- bod tání > 1000 °C 
- objemová hmotnost > 90 kg/m3 
 
Spoje 
 
- šroub 4,8 x16 mm - typ SL4 (SFS), B08 (Unite) - obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, 
vnitřní rošty 
- šroub 6,3 x32 mm - typ SD6 (SFS), GT6 (Gunnebo) - spoje stěn, stropy, krovy 
 
2.3.2 Doprava a převzetí materiálů 
 
Převzetí všech materiálů, jejich kvalita (případné poškození) a počet bude kontrolována na 
staveništi stavbyvedoucím nebo jinou pověřenou osobou. Tenkostěnné ocelové profily, 
šrouby, minerální vlna a kontaktní zateplení budou dopravovány nákladními automobily do 
8t. 
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2.3.3 Skladování materiálů 
 
Tenkostěnné ocelové profily budou uloženy na rovné zpevněné ploše staveniště 
v bezprostřední blízkosti stavby. (Současné parkoviště opatřené zámkovou dlažbou). 
Šrouby budou skladovány v krabicích v uzamykatelném skladu v suterénu administrativní 
budovy. Tepelné izolace budou skladovány na pevné, rovné a suché ploše tak, aby nedošlo 
k namoknutí a mechanickému poškození. Sádrovláknité desky Fermacell budeme skladovat 
na rovném podkladu a v suchu. Zvlhlé desky se mohou zpracovávat až po vysušení. Na stavbě 
se přepravují tak, aby nedošlo k poškození hran. 
 
2.3.4 Pracovní nářadí  
 
Jeřáb, výtah, metr, vrtačka, vodováha, rotační laser, lámací nůž, kotvy z nerezové oceli, stolní 
kotoučová pila, ruční pila, stativ, gumová palice, malířská štětka, váleček, pásmo, zednická 
lžíce, PVC fólie, kbelík, vysavač, motorové mísidlo, špachtle. 
 
2.3.5 Pracovní podmínky 
 
Pracovní četa musí být řádně proškolena a instruována o požadavcích na správné provádění 
systému Lindab Construline, BOZP, PO a musí dodržovat podmínky bezpečnosti práce na 
staveništi. [4] 
Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě a během výstavby chráněna 
před vlivy počasí.  
 
2.3.6 Personální obsazení  
 
Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu všech úkonů a bude provádět zápis do stavebního 
deníku 
 
Složení pracovní čety: 
 
Obsluha jeřábu : 1 strojník 
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Pracovní četu tvoří 4-8 pracovníků pod vedením vedoucího, proškolených v provádění 
montážního systému Lindab Construline. 
 
2.3.7 Stroje a pomůcky  
 
Vnitrostaveništní doprava těžkých břemen bude prováděna pomocí autojeřábu Liebherr LTM 
1025, který díky krakorci dosáhne ze staveniště na celý objekt. Před zapatkováním nutno 
jeřáb podložit z důvodu roznesení váhy. Vodorovná přeprava lehčích materiálů bude 
realizována ručně. Pro vertikální dopravu drobných věcí bude použit žebříkový stavební výtah 
GEDA 200Z.  
 
2.3.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Stavbyvedoucí je pověřen provedením kontroly jakosti a kvality. Bude kontrolována svislost a 
rovinatost prvků, umístění otvorů, výplně otvorů. Největší povolené odchylky od svislosti 
jsou +- 20 mm a v délce kteréhokoli 1 m od rovinatosti +- 10 mm. 
 
2.3.9 Předání prací 
 
Předání a převzetí staveniště bude provedeno stavbyvedoucím, který provede zápis do 
stavebního deníku. Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu provedených prací. 
 
2.3.10 Pracovní postup 
 
Montáž svislých konstrukcí systémem Lindab Construline – pracovní postup 
 
2.3.10.1   Obvodové stěny 
 
Obvodové stěny nástavby jsou provedeny technologií stěnových modulů z pozinkovaných 
plnostěnných profilů se štěrbinami pro přerušení tepelných mostů typu RY/SKY 150. Stěny 
jsou na celou tloušťku vyplněny minerální vlnou a doplněny z interiérové strany parotěsnou 
zábranou a vodorovným roštem z latí RZ/RU šířky 50 mm, variantně vyplněných minerální 
vlnou. Z obou stran je pak skladba opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell. Pro 4.NP 
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bude pouze jednoduché opláštění deskami Fermacell 15 mm. Z vnější strany je doplněno 
kontaktní zateplení tl. 80 mm. Součinitel prostupu tepla uvedené skladby je při zahrnutí vlivu 
tepelných mostů ocelovými profily U = 0,18 W/m2 a požární odolnost REI/REW 30. [20] 
Spoje profilů jsou provedeny samořeznými šrouby 4,8x16 mm typ SL4 (výroba SFS), nebo 
B08 (výroba U-Nite) s nízkou hlavou, která nepřekáží opláštění deskami Fermacell. Do 
každého spoje je použito minimálně 2x2 ks šroubu. 
 
 
Obr.10 – Stěnový modul Lindab Construline 
 
 
 
Obr.11 – Skladba obvodové stěny 
 
2.3.10.2   Vnitřní nosné stěny 
 
Vnitřní nosné stěny slouží jako stěny podepírající konstrukci stropu a střechy a jako 
stabilizační zavětrovávací stěny a jsou součástí nosného skeletu konstrukce. Jsou provedeny 
technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů C120 a U4 120 s výplní minerální 
vlnou a opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell. 
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Obr.11 – Skladba vnitřní nosné stěny 
 
2.3.10.3   Vnitřní nenosné příčky 
 
Ostatní vnitřní příčky jsou nenosné dělící příčky tvořené klasickými profily suché výstavby 
(Knauf, Rigips apod.). Standardně mají celkovou šířku 100 mm včetně opláštění deskami 
Fermacell 12,5 mm a výplní minerální vlnou 60 mm. 
 
2.3.10.4   Zavětrování 
 
Na okrajích ztužujícího prvku je pak třeba zajistit dostatečné kotvení pro přenos 
tahových a smykových sil, které v zavětrování vznikají. 
 
 
Obr.12 – Zavětrování diagonálními kříži 
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2.3.10.5   Kotvení 
 
Kotvení se provádí kovovými kotvami pro středně těžké nebo těžká kotvení. V místě 
zavětrování budou použity 1-2 ks kotev Ø12 mm. Kotvy budou připevněny přes ocelové 
U příložky a L konzoly. 
Mimo zavětrování bude konstrukce kotvena kotvou Ø10 mm na okraji každého panelu. 
Přikotvena bude také každá druhá stojka kotvou Ø10 mm. 
 
 
Obr.13 – Příklad kotvy 
 
 
Obr.14 – Kotvení přes U příložku, L konzolu, mimo zavětrování 
 
 
2.3.10.6   Parozábrana 
 
Z hlediska zajištění funkčnosti obvodové stěny je nutné řádné provedení parotěsné vrstvy 
z interiérové strany. Parotěsné vrstva bude vložena mezi interiérovou deskou Fermacell a 
nosnou konstrukcí, případně mezi nosnou konstrukcí a vodorovným roštem instalační 
předstěny. 
 
2.3.10.7   Kontaktní zateplovací systém 
 
Je aplikován přímo na vnější desky Fermacell. V prvním kroku napenetrujeme desky 
Fermacell, poté na ně naneseme lepící vrstvu, na kterou položíme izolační desky Fasrock  tl. 
80 mm. Na izolační desky naneseme vrstvu lepidla a do ní vložíme výztužnou mřížku R 131. 
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Poté naneseme probarvenou penetraci a aplikujeme silikonovou strukturovanou omítku o tl. 2 
mm. 
Pro vnitřní omítky bude použita tato ověřená skladba omítek : 
 Penetrační nátěr Baumit vyrovnávač nasákavosti 
 Lehčená sádrová strojově zpracovatelná Baumit hlazená omítka L tl. 10 mm 
s hlazeným povrchem 
 Penetrační nátěr Baumit klima naředěný cca 10% vody 
Vysoce paropropustná bílá, ale tónovatelná silikátová barva Baumit Klima 
 
2.3.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Prováděcí firma odpovídá za dodržování BOZP, údržbu a revizi strojů.  
Bezpečnost pracovníků bude zajištěna dodržováním platných právních předpisů a norem 
pro výstavbu. Realizace bude probíhat dle platných technických listů jednotlivých výrobků. 
Specializované práce budou vykonávat řádně kvalifikovaní pracovníci. 
 
2.3.12    Ekologie, odpady 
 
Ovzduší – Nově vzniklá nástavba bude využívat stávající vytápění. Nebude ani zdrojem 
znečištění pro ovzduší. [9] 
Hluk – Během výstavby může vznikat hluk způsobený stavebními pracemi. Opatřením bude 
pracovní doba od 7:00 do 17:00. Po dokončení výstavby již zde žádný hluk nebude vznikat. 
[5] 
Voda – Během výstavby bude voda využívána účelově a hospodárně. Odpadní vody se budou 
likvidovat povoleným způsobem, aby se předešlo jakékoliv kontaminaci vod, při rozsypání či 
rozlití chemické látky. [10] 
Odpady – Vznikající odpad bude tříděn podle druhu skupin (Vyhláška č.93/2016 Sb.) 
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Závěr: 
 
Zhodnocení variant svislých konstrukcí pro bytovou nástavbu 
 
Hodnoceny byly dva druhy svislých konstrukcí, které byly navrženy pro nástavbu 4.NP 
administrativní budovy.  
 
 První variantou jsou svislé konstrukce obvodové stěny z cihelných bloků Porotherm 
44 EKO+ Profi o tl. 440 mm. 
 Druhou variantou je systém Lindab Construline založený na použití tenkostěnných  
ocelových nosných prvků. Obvodová stěna je tl. 310 mm. 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
Porotherm 44 EKO+ Profi s omítkami tl. 440 mm…………………….0,19 W/m2.K 
Obvodová stěna Lindab Construline tl. 310 mm………….…………...0,18 W/m2.K 
 
Tloušťka konstrukcí 
 
Vnější obvodové stěny 
Porotherm 44 EKO+ Profi…………………………………….……….440 mm 
Lindab Construline vnější obvodová stěna…………………………….310 mm 
 
Vnitřní nosné stěny 
Porotherm 25 AKU SYM…………………………………….………...250 mm 
Lindab Construline vnější obvodová stěna………………………….….150 mm 
 
Vnitřní nenosné příčky 
Porotherm 11,5 AKU Profi…………………………………….……….115 mm 
Lindab Construline vnitřní nenosné příčky………………………….….100 mm 
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Cena svislých konstrukcí 
 
Pro výpočet ceny svislých konstrukcí byl použit program KROS Plus. 
 
Cena svislých konstrukcí v systému Porotherm………………………1 683 628 Kč s DPH 
Cena svislých konstrukcí Lindab Construline………………………...1 857 480 Kč s DPH 
 
Doba výstavby 
 
V řádkový harmonogram byl zpracován v programu MS Project. 
 
Doba výstavby svislých konstrukcí systémem Porotherm……………40 dní 
Doba výstavby svislých konstrukcí Lindab Construline……………...28 dní 
 
Hmotnost konstrukce na m2 
 
Hmotnost m2 vnější obvodové stěny systému Porotherm…………….296 kg/m2 
Hmotnost m2 vnější obvodové stěny Lindab Construline…………..….50 kg/m2 
 
Shrnutí  
 
Cílem mé diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci bytové 
nástavby administrativní budovy ve Frýdku – Místku, včetně harmonogramů a 
technologických postupů a položkových rozpočtů pro variantní řešení svislých konstrukcí. 
Hodnoty součinitele prostupu tepla vycházejí pro Lindab Construline nepatrně lépe. Rychlost 
výstavby vychází lépe u systému Lindab Construline, kdy se úplně vyhneme mokrým 
procesům. Hmotnost m2 systému Lindab Construline je cca 6x menší než u systému 
Porotherm. Celková cena svislých konstrukcí vychází lépe pro systém Porotherm. V úvahu 
musíme také vzít to, že konstrukce Lindab Construline má oproti Porothermu menší tloušťky 
stěn, tudíž na stejné ploše získáme větší plochu k užívání. 
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Poděkování 
 
Rád bych zde poděkoval Ing. Filipu Čmielovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce, 
cenné připomínky, odborné rady a vstřícnost při konzultacích. 
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